

SECTOR: AMBIENTE
PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS										COD. COMPANIA												
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO			TOTAL										
									FOND. PROP.	TM AUTOGES.	TM FISCAL											
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	TRATAR 2700 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ AL 2023 (PMDOT)	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y SANITARIOS	No Aplica	Inoculación y Disposición de Desechos Peligrosos Sanitarios (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	530225	\$ 140,430.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140,430.34											
							530607	\$ 350,389.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 350,389.22											
							730607	\$ 15,230.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,230.00											
							530607	\$ 4,639.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,639.83											
							730404	\$ 83,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,300.00											
							730609	\$ 5,768.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,768.00											
							730805	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00											
							730811	\$ 6,699.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,699.32											
							730813	\$ 44,182.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,182.59											
							840104	\$ 36,005.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,005.00											
							730819	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00											
							530255	\$ 25,209.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,209.12											
							730255	\$ 88,811.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,811.49											
							CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS							70501	\$ 64,266.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,266.15				
							Obras de Mejoramiento, mantenimiento y reparación del edificio de la PTDS															
							Ejecución de obra fase (Específica)															
							2023-05-22							2023-12-31								
							Sub Total:								\$ 869,731.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 869,731.06				
							GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y ESCOMBROS	EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL DMQ, EN EL 2023	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE DESCARGAS PARA EL TROJE IV - FASE 3	Ejecución de obra fase (Específica)	2023-02-01	2023-12-31	750107	\$ 283,497.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283,497.71				
														750199	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00				
750501	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE NUEVAS ESCOMBRESAS SAN ANTONIO														750107	\$ 46,783.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,783.14				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)																						
2023-05-01														2023-05-24								
GESTIÓN DE ESCOMBROS	No Aplica	Estudios Monitoreo para la Gestión de Residuos Sólidos (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	730601	\$ 73,474.96								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,474.96						
					730206	\$ 277,101.79								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 277,101.79						
					730404	\$ 152.20								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 152.20						
					730811	\$ 32.91								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32.91						
					730417	\$ 6,300.57								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.57						
					840104	\$ 22,800.00								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,800.00						
					840203	\$ 39,200.00								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,200.00						
					Servicio de Operación de Escombreras (Específica)																	
					2023-01-01									2023-12-31								
					Sub Total:								\$ 749,345.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 749,345.28						
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	UTILIZAR EL 100% DE LAS AREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO DEL DMQ PARA LA DISPOSICION FINAL AL 2023 (PMDOT)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Cerramiento del Cubeto 10	Ejecución de obra fase (Específica)	2023-01-01	2023-06-08	750107	\$ 54,329.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,329.52											
							Construcción del cubeto 11							730604	\$ 96,019.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 96,019.44				
							750199	\$ 84,047.62	\$ 1,684,125.24	\$ 0.00	\$ 1,768,172.86											
			Estabilización del talud oriental del Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito							750107	\$ 27,362.16	\$ 0.00	\$ 35,740.92	\$ 63,103.08								
			OPERACION DEL RELLENO SANITARIO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA							750105	\$ 230,344.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 230,344.19								
			Construcción y mejoramiento integral de las instalaciones de la ETN																			
			Ejecución de obra fase (Específica)																			
			2023-01-01							2023-12-31												
			Adquisición Terreno Expropiado (Específica)							840301	\$ 1.00	\$ 14,529,702.87	\$ 0.00	\$ 14,529,703.87								
			Entrega de Fondos de Compensación para Barrios y Comunas (Específica)							780204	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00								
			530226							\$ 1,123.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,123.61									
			730105							\$ 1,529.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,529.50									
		730202							\$ 520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 520.00										
		730203							\$ 1,869.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,869.63										
		730226							\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00										
		730404							\$ 439,918.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439,918.86										
		730504							\$ 6,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,250.00										
		730506							\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00										
		730607							\$ 862,561.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862,561.68										
		730802							\$ 146,236.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,236.00										
		730809							\$ 5,641.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,641.38										
		730811							\$ 619,402.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 619,402.58										
		730826							\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00										
		731404							\$ 984.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 984.00										
		731406							\$ 4,770.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,770.56										
		750501							\$ 223,756.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 223,756.99										
		770102							\$ 2,340.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,340.00										
		840105							\$ 0.00	\$ 176,934.88	\$ 406,600.00	\$ 583,534.88										
		840106							\$ 15,213.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,213.45										
		530607							\$ 26,035.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,035.41										
		730255							\$ 1,504,973.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,504,973.06										
		530404							\$ 1,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,740.00										
		530813							\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.00										
		990103							\$ 0.00	\$ 2,649,882.90	\$ 0.00	\$ 2,649,882.90										
		730819							\$ 12,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,600.00										
		730606							\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00										
		530246							\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00										
		840104							\$ 853,252.74	\$ 1,118,565.97	\$ 0.00	\$ 1,971,818.71										
		730813							\$ 2,617,954.93	\$ 4,534.73	\$ 11,471.85	\$ 2,633,961.51										
		730803							\$ 434,391.10	\$ 2,089.92	\$ 0.00	\$ 436,481.02										
		730405							\$ 480,737.47	\$ 2,055.35	\$ 0.00	\$ 482,792.82										
		Estudios Monitoreo para la Gestión de Residuos Sólidos (Específica)							530601	\$ 61,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,000.00									
		2023-01-01							2023-12-31	730602	\$ 75,504.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,504.62								
		730609							\$ 107,501.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,501.00										
		730404							\$ 66,971.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66,971.15										
730607							\$ 14,498.00	\$ 0.00	\$ 2,653,751.00	\$ 2,668,249.00												
730813							\$ 31,819.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,819.54												

